

Geschäftsstelle








Kommission
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz

Sitzungsplan der Kommission
Januar 2016 – Juli 2016

Vorschläge der Vorsitzenden

<p>Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe K-Drs. 124</p>

2016

Januar	<u>Mitte Januar:</u> Vorlage Berichtsentwurf (evtl. noch ohne einzelne Kapitel und Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung) <u>Klausurtagung 21./22. Januar:</u> Beratung erster Berichtsteile	 <p style="text-align: right;">Letzte Veranstaltungen im Rahmen der Beteiligungsformate 3.2.2 - 3.2.6*</p>
Februar	<u>Sitzung 15. Februar:</u> Beratung weiterer Berichtsteile	 <p style="text-align: center;">Vorlage noch fehlender Berichtsteile</p>  <p style="text-align: right;">Einbeziehung der Ergebnisse der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung</p>
März	<u>Sitzung 14. März:</u> Beschlussfassung über den Berichtsentwurf (einschließlich Bewertung der Ergebnisse der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung)	
April	<u>Sitzung 18. April</u>	 <p style="text-align: right;">Öffentlichkeitsbeteiligung zum Berichtsentwurf (u.a. evtl. Beteiligungsformat 3.2.7.1*)</p>
Mai	<u>Klausurtagung 23./24. Mai:</u> Beratung über Ergänzungen/Änderungen aufgrund der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Berichtsentwurf	 <p style="text-align: right;">Einbeziehung und Bewertung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Berichtsentwurf</p>
Juni	<u>Sitzung 16. Juni:</u> Abschließende Beschlussfassung über den Bericht (vgl. § 3 Abs. 5 StandAG)	 <p style="text-align: right;">Drucklegung (2 Wochen)</p>
Juli	<u>Anfang Juli (27. KW):</u> Übergabe des Berichts an BT, BR und BReg <u>Anschließend:</u> - Vorstellung des Berichts in öffentlicher Sitzung (evtl. entsprechend Format 3.2.7.2*) und - Veröffentlichung im unmittelbaren Anschluss (vgl. § 5 Abs. 4 StandAG)	

Anmerkungen:

- 1) Die Arbeitsgruppen sind gefordert, ihre mit externer Unterstützung erstellten Berichtsteile (sowie ggf. deren Aktualisierungen) der Geschäftsstelle frühzeitig zur redaktionellen Überarbeitung und Verteilung an die Kommissionsmitglieder zuzuleiten; die Verteilung soll möglichst eine Woche vor der jeweiligen Kommissionssitzung erfolgen.

Die Zuleitung der ersten Berichtsteile ist spätestens Anfang Dezember 2015 erforderlich.

- 2) Soweit seitens der Arbeitsgruppen der Wunsch besteht, Entwürfe zu einzelnen Abschnitten ihrer Berichtsteile durch die Geschäftsstelle fertigen zu lassen, ist dies der Geschäftsstelle spätestens im Oktober 2015 mitzuteilen.
- 3) Beratung und Beschlussfassung über die von der Geschäftsstelle redaktionell überarbeiteten Entwürfe von Berichtsteilen erfolgen in der Kommission.
- 4) Eventuelle Sondervoten gemäß § 3 Abs. 5 StandAG können der Geschäftsstelle wie folgt übermittelt werden:
 - zur Einbeziehung in den Berichtsentwurf: Bis Ende Februar 2016,
 - zur Einbeziehung in die Endfassung des Berichts: Bis Ende April 2016.

*) Gemäß Beteiligungskonzept DEMOS/PROGNOS auf K-Drs. 108.